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The conceptual model of forming a strategic potential of trade enterprise is offered, 
the conceptual models of forming an external and internal strategic potential are devised, 
the concepts of strategic external macropotential and micropotential, intermediary, contact, 
potential of suppliers of enterprise are offered, the base strategies of forming an internal 
strategic potential of trade enterprise are offered.
Key words: strategic potential, forming model, external strategic potential, internal strategic 
potential. 
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КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ 
ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИЗИКУ ПІДПРИЄМСТВА

Обґрунтовано комплексний підхід до оцінки інвестиційного ризику машинобудів-
ного підприємства в процесі реалізації інвестиційного проекту, його наповнення і послі-
довність застосування. Доведено необхідність поєднання експертного та статистично-
го методів оцінки для об’єктивності прийняття управлінських рішень щодо вибору ін-
вестиційного проекту.
Ключові слова: оцінка ризику, експертний метод, статистичний метод, комплексний 
підхід, мінімізація ризику.

Вступ. Одним із джерел забезпечення розвитку підприємства є залучен-
ня інвестицій для фінансування технічних нововведень, впровадження но-
вої продукції, модернізації техніко-технологічної бази. Проведення інвести-
ційних заходів та величина інвестиційних ресурсів залежать від конкретно-
го інвестиційного проекту, реалізація якого передбачає обов’язковий пози-
тивний ефект. У цьому сенсі здійснення передбачених інвестиційним про-
ектом заходів пов’язано з ризиком реалізації інвестиційних ресурсів. Крім 
того, ці ресурси можуть використовуватися тільки після розробки і затвер-
дження інвестиційного проекту. Отже, проблеми вибору проекту з ураху-
ванням ризику неосвоєння або неповернення коштів є актуальними для кож-
ного підприємства, а тому оцінка рівня ризику є важливим елементом озна-
ченого вибору.

Питання оцінки ризиків розглядалося в багатьох працях учених і прак-
тиків, зокрема: В.І. Агеєва [1], С.Д. Бешелєва [2], О.В. Гаращук [3], Т.В. Го-
ловач [4], Ф.Г. Гурвича, В.В. Вітлінського [5], Г.І. Великоіваненко [5], 
Л.І. Донець [6], Є.Є. Куликової [7], В.В. Лук’янової, О.Д. Мельниченко, 
Н.О. Целіної та ін.

Проте, незважаючи на суттєві напрацювання, єдиного універсального 
підходу до оцінки інвестиційного ризику на підприємствах сфери машино-
будування, що задовольняв би вимоги будь-якого з них, на сьогодні немає.

Тому проблема оцінки інвестиційного ризику, розробка підходів до 
оцінки, визначення критеріїв та обґрунтування вибору інвестиційного про-
екту за рівнем ризику потребує нагального розв’язання.
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Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування комплексного 
підходу до оцінювання інвестиційного ризику машинобудівного підприєм-
ства в процесі реалізації інвестиційного проекту.

Результати дослідження. Поряд з розповсюдженими методами оцін-
ки інвестиційного ризику (статистичного, Монте-Карло, нечітких множин 
тощо) у сучасній практиці все частіше використовується комплексний під-
хід. Це пов’язано, перш за все, зі складністю категорії «інвестиційний ри-
зик», а отже, неможливістю використання одного методу для оцінки рівня 
ризику. На нашу думку, всі вказані вище методи не враховують етапів реалі-
зації інвестиційного проекту (бізнес-планування, виробничого, комерційної 
реалізації) та видів ризиків, що виникають на кожному з них. 

Оцінку ризику за комплексним підходом доцільно проводити в певній 
послідовності:

а) оцінка експертним методом, ґрунтуючись на тому, що на етапі вибо-
ру проекту інформації про нього недостатньо;

б) оцінка рівня можливих втрат статистичним методом за допомогою 
математичного сподівання, дисперсії, середньоквадратичного відхилення та 
коефіцієнта варіації. За значенням останнього визначається рівень інвести-
ційного ризику машинобудівного підприємства.

Оскільки описані методи не дозволяють зробити обґрунтований висно-
вок про рівень ризику, вважаємо за доцільне запропонувати комплексний 
підхід до оцінки інвестиційного ризику.

Він дозволяє обирати методичний інструментарій за ідентифікацією 
виду ризикового випадку на підставі матриці «ризик – втрати» та виділя-
ти найбільш можливі ризикові фактори і наслідки їх впливу, що є основою 
прогнозування рівня ризику і визначення відповідного методу мінімізації на 
певному етапі реалізації проекту.

Сутність комплексного підходу полягає в поєднанні експертних оцінок 
та розрахунку інтегрального показника статистичним методом.

Для апробації підходу було проведено анкетне опитування керівників 
підрозділів, спеціалістів та науковців – фахівців зі сфери управління інвес-
тиційною діяльністю з використанням методу Дельфі для таких машинобу-
дівних підприємств [4, с. 26]. 

Експерти давали оцінку ризиковим факторам, які найчастіше виника-
ють у діяльності підприємств, щодо можливості виникнення певного ризи-
кового фактора (бали від 1 до 5) та його можливих наслідків (бали від 1 до 
5). У разі відсутності ризику або незначних його наслідків виставлявся один 
бал, за великої ймовірності настання ризикового випадку і суттєвих його на-
слідків для підприємства – п’ять балів. Бальна оцінка та співвідношення ри-
зику і втрат наведено в табл. 1.

Згідно з результатами експертного опитування, для машинобудівного 
підприємства ТОВ «Дніпропетровський завод бурового обладнання» най-
більш ризиковим є етап виробництва, далі – етап комерційної реалізації, а 
етап бізнес-планування є найменш ризиковим.

Найбільш ризиковими факторами інвестиційного проекту для ТОВ 
«Дніпропетровський завод бурового обладнання» на етапі бізнес-планування 
є невиконання інвестором зобов’язань за проектом, кризові явища в еконо-
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міці та неправильна оцінка активів об’єкта інвестування. На виробничому 
етапі найбільш ризиковими факторами є помилки персоналу, помилки побу-
дови функціональної складової та організаційної структури підприємства та 
помилки при прийнятті технічних і технологічних рішень. Для етапу комер-
ційної реалізації вагомими факторами, що впливають на інвестиційний ри-
зик, є помилки в адмініструванні маркетингової діяльності, дії конкурентів, 
неправильне визначення ціни та обсягів товару, строків виходу на ринок.

Таблиця 1
Бальна оцінка ризику та втрат 

Бальна 
оцінка

Можливість настання та запобігання 
ризиковому випадку Можливі втрати від  ризику

1 Ризик відсутній або можливості його 
появи можна запобігти Втрати відсутні або незначні

2 Ризик можливий, проте існуючих 
заходів достатньо для  запобігання йому

Рівень втрат не перевищує чистого 
прибутку

3
Можливість появи ризику доволі 
висока. Для запобігання необхідні 
спеціальні заходи 

Рівень втрат дорівнює розрахунковій 
сумі прибутку від реалізації 
інвестиційного проекту

4
Появі ризику запобігти неможливо. 
Можна обрати варіанти зменшення або 
відмови від ризику

Рівень втрат дорівнює розрахунковій 
сумі доходів підприємства

5 Появі ризику запобігти неможливо, 
варіантів його зменшення немає

Розміри втрат від реалізації 
інвестиційного проекту майже 
дорівнюють сумі власних коштів 
підприємства

Таким чином, за допомогою оцінювання експертами інвестиційного 
проекту було проаналізовано кожен етап на предмет підвищеного ризику, 
що дозволило розробити рекомендації стосовно мінімізації ризику. Для ТОВ 
«Дніпропетровський завод бурового обладнання» зниження ризику може 
бути забезпечено за рахунок підбору кваліфікованого технічного та вироб-
ничого персоналу, закупівлі якісної сировини, підтримки обладнання у ро-
бочому стані тощо.

Виробничий етап, як правило, є найбільш критичним, оскільки брак 
продукції в процесі виробництва може унеможливити перехід до наступно-
го етапу і, відповідно, спричинити додаткові витрати на закупівлю сирови-
ни тощо.

Графічно значення ризикових факторів наведено на рис. 1. 
Однак, експертна оцінка є досить суб’єктивною, оскільки залежить від 

думки окремої особи. Тому для якісної оцінки ризику і уточнення результа-
ту доцільно використовувати статистичний метод оцінювання.

Для мінімізації інвестиційного ризику на етапах інвестиційного проек-
ту визначимо його інтегральний показник ( Z ) статистичним методом:
 1 1 2 2 3 3,= + +Z w x w x w x  (1)

де х1, х2, х3 – експертні оцінки ризику етапів інвестиційного проекту: бізнес-
планування, виробництва, комерційної реалізації відповідно; 
 w1, w2, w3 – коефіцієнти вагомості етапів реалізації проекту.
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Коефіцієнти вагомості факторів, як правило, визначаються методом 
простого ранжування, пропорційним методом або методом попарного по-
рівняння. Для ранжування оцінок у порядку їх значущості (х1 > х2 > х3, а отже, 
w1 > w2 > w3) використаємо першу формулу Фішберна [2, с. 315]:

 2( 1)
, 1, ,

( 1)
− +

= =
+i

n i
w i n

n n
 (2)

де n – кількість етапів проекту, тобто n = 3.
Якщо ж коефіцієнти вагомості рівнозначні, то необхідно використати 

таку формулу Фішберна:
1

.=iw
n

За розрахунками (формула (2) отримано вагові коефіцієнти етапів ін-
вестиційного проекту ТОВ «Дніпропетровський завод бурового обладнан-
ня»:

w1 = 0,5; w2 = 0,33; w3 = 0,17.

Для оцінки узгодженості думки експертів розраховано коефіцієнт кон-
кордації (3) [3, с. 137], величина якого визначає достовірність експертних 
оцінок:
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де m – кількість експертів;
 n – кількість етапів проекту, дорівнює 3;
 ix  – середня експертна оцінка ризику на і-му етапі.

Рис. 1. Розподіл факторів інвестиційного ризику заводу
ТОВ «Дніпропетровський завод бурового обладнання»
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Розрахунки коефіцієнтів конкордації, значення яких для етапу бізнес-
планування становить 0,65; виробничого етапу – 0,7; комерційної реаліза-
ції – 0,67 та загального коефіцієнта – 0,67, показують, що оцінки експертів 
узгоджені і є прийнятними для подальших розрахунків.

За зведеними даними експертної оцінки ризику, зокрема для ТОВ «Дні-
пропетровський завод бурового обладнання», визначено ризикові фактори 
за п’ятирівневою матрицею «ризик – втрати» (рис. 2). 

Рис. 2. Матриця «ризик – втрати»
для ТОВ «Дніпропетровський завод бурового обладнання»
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вів об’єкта інвестування; 3 – помилки при оцінці доходної та витратної частин про-
екту; 4 – форс-мажорні обставини; 5 – кризові явища в економіці; 6 – загроза втрати 
власності; 7 – екологічні претензії; 8 – помилки при побудові функціональної та ор-
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тів;  12 – помилки побудови логістичного ланцюга; 13 – зростання цін на енергоресур-
си тощо; 14 – ризик помилки адміністрування маркетингової діяльності; 15 – помил-
ки при просуванні товару; 16 – неправильне визначення ціни та обсягів товару, стро-
ків виходу на ринок; 17 – митні обмеження; 18 – дії конкурентів
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До області високого ризику належать фактори переважно другого (ви-
робничого) та третього (комерційної реалізації) етапів, а саме: 8 – помилки 
при побудові функціональної та організаційної структур; 9 – помилки при 
прийнятті технічних і технологічних рішень; 10 – помилки при визначенні 
можливостей персоналу; 13 – зростання цін на енергоресурси, комплектую-
чі при виробництві товарів; 14 – помилки адміністрування маркетингової ді-
яльності; 16 – неправильне визначення ціни та обсягів товару, строків вихо-
ду на ринок; 18 – дії конкурентів. Також до області високого ризику нале-
жить лише один фактор з етапу бізнес-планування, а саме 5 – кризові явища 
в економіці – можливість їх виникнення і втрати від них.

Дані експертного опитування для ТОВ «Дніпропетровський завод бу-
рового обладнання» підтверджують, що для машинобудівного підприємства 
найбільш ризиковими є фактори саме етапу виробництва, а фактор помилки 
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при визначенні можливостей персоналу є таким, ризикованість якого відзна-
чили всі опитані експерти. Можливість виникнення цього ризику, а також 
втрати від нього майже всі експерти оцінюють у чотири бали.

Комплексний метод дозволяє визначати як найбільш ризикові етапи ін-
вестиційного проекту, так і сумарний інвестиційний ризик. 

Таким чином, з вищенаведеного випливає, що рівень інвестиційного 
ризику для досліджуваних підприємств статистичним методом за загально-
прийнятим та запропонованим комплексним підходами наведено в табл. 2.

Наведені дані показують, що застосування комплексного підходу до-
зволяє одержати більш точну інформацію про рівень інвестиційного ризику.

Таблиця 2
Рівень інвестиційного ризику підприємств, розрахований статистичним методом 

за загальноприйнятим та комплексним підходами, %
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Коефіцієнт
за

комплексним 
підходом 15,0 18,0 20,0 19,0 25,0 22,0 20,0

загальноприйнятим 
підходом 28,0 19,0 31,1 20,2 26,5 24,0 23,0

Так, якщо для підприємства ТОВ «ЕВІГ-Україна» за загальноприйня-
тим підходом рівень ризику становив 31,1%, то за комплексним підходом він 
становить 20,0%. Таке ж суттєве зменшення рівня ризику можна побачити 
і для машинобудівного підприємства ТОВ «Завод бурової техніки “ДСД”», 
для якого за загальноприйнятим статистичним методом рівень ризику стано-
вив 28%, а за запропонованим комплексним – майже вдвічі менше (15%). Для 
інших машинобудівних підприємств (табл. 2) рівень ризику за комплекс ним 
підходом теж зменшився, хоча і не так суттєво (в межах 1–3%).

З огляду на це, можна констатувати, що запропонований нами комплекс-
ний підхід дозволяє не тільки визначити рівень інвестиційного ризику, але і 
робить це більш точно, про що свідчать дані розрахунків (табл. 2). Особли-
во це стосується середнього та підвищеного рівня ризику, зменшення яко-
го, порівняно із загальноприйнятим статистичним методом, доволі суттєве. 
Такий результат забезпечується, насамперед, більш точною оцінкою ризику 
на кожному з етапів інвестиційного проекту, можливістю його мінімізації в 
процесі реалізації проекту без застосування спеціальних методів мінімізації 
ризику, лише використовуючи запобіжні заходи, а саме: набір кваліфікова-
ного персоналу, закупівля якісної сировини тощо.



31

ISSN 2074-5362. Європейський вектор економічного розвитку. 2013. № 2 (15)

Висновки. Для більш точної оцінки рівня інвестиційних ризиків ма-
шинобудівного підприємства доцільно застосовувати комплексний підхід за 
блоковим принципом використання результатів дослідження різними мето-
дами на етапах реалізації інвестиційного проекту. Проведено експертне оці-
нювання інвестиційного ризику, що дозволило ідентифікувати вид ризико-
вого випадку за допомогою матриці «ризик – втрати», виявити найбільш ри-
зикові фактори і наслідки їх впливу на різних етапах інвестиційного проек-
ту та на підставі прогнозованого рівня ризику в цілому по підприємству ви-
значити відповідний метод його мінімізації.
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Обоснован комплексный подход к оценке инвестиционного риска машинострои-
тельного предприятия в процессе реализации инвестиционного проекта, его наполне-
ние и последовательность использования. Доказана необходимость объединения экс-
пертного и статистического методов оценки для объективности принятия управленче-
ских решений относительно выбора инвестиционного проекта.
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It is given the ground of the complex approach to investment risk assessment of a 
machinery enterprise, during the realization of the investment project, its content as well as its 
sequence of use.

The necessity of combining expert and statistic assessment methods for taking objective 
management decisions concerning the choice of the investment project has been proved.
Key words: risk assessment, expert method, statistical method, complex approach, risk 
minimization.
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