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The article analyzes the consumer market child target group; the main advantage in 
choosing brands is identified. The main features of the loyalty of children’s segment with 
brands of food.
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ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ 
ПРОЕКТУ В УМОВАХ РИЗИКУ

У статті розглядається економічне обґрунтування прийняття рішень проекту на 
основі використання аналізу сценарію та чутливості проекту в умовах ризику. Розра-
ховано базові показники ефективності інвестиційного проекту, а також можливі по-
казники залежно від ситуації на ринку і сформовано графік динаміки змін.

Ключові слова: грошовий потік, ризик, невизначеність, чиста приведена вартість, індекс 
прибутковості, період окупності, ефективність інвестицій, внутрішня норма доходнос-
ті, аналіз чутливості, метод сценаріїв.

У ринковій економіці ризик є невід’ємним атрибутом господарюван-
ня. Невизначеність призводить до того, що уникнути ризику неможли-
во. Але це не означає, що слід шукати такі рішення, в яких завчасно ві-
домий результат, – вони, як правило, неефективні. Необхідно навчитися 
передбачати ризик, оцінювати його розміри, планувати заходи щодо за-
побігання йому.

Процеси ухвалення рішень в управлінні проектами відбуваються, як 
правило, в умовах наявності тієї або іншої міри невизначеності, обумов-
люваної такими факторами:

– неповне знання усіх параметрів, обставин, ситуації для вибору 
оптимального рішення, а також неможливість адекватного і точного об-
ліку усієї доступної інформації і наявність імовірнісних характеристик 
поведінки середовища;

– наявність фактора випадковості, тобто реалізації факторів, які не-
можливо попередити і спрогнозувати навіть у ймовірнісній реалізації;

– наявність суб’єктивних факторів протидії, коли ухвалення рішень 
йде у ситуації гри партнерів з протилежними або з такими, що не збіга-
ються, інтересами.

Таким чином, реалізація проекту відбувається в умовах невизначе-
ності і ризиків, і ці дві категорії взаємопов’язані.

Невизначеність у широкому сенсі – це неповнота або неточність ін-
формації про умови реалізації проекту, у тому числі, пов’язані з ними ви-
трати і результати.

Метою аналізу ризику є надання потенційним партнерам необхідної 
інформації і даних для прийняття рішень про доцільність участі в проекті 
і розробки заходів щодо захисту від можливих фінансових втрат.
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Існують методи, які дозволяють не лише визначити з відповідною 
точністю можливі варіанти розвитку подій, але і описати сценарій і умо-
ви реалізації проекту в цій ситуації.

Метод аналізу чутливості є використанням змін заданих параметрів 
для визначення життєздатності проекту в умовах невизначеності. Аналіз 
чутливості надає можливість судити про наслідки невід’ємної невизначе-
ності у проектах.

Проведення аналізу передбачає розрахунок базової моделі на основі 
допустимих значень вхідних змінних проекту, для якої визначається ве-
личина чистої нинішньої вартості (NPV). Вона є основою порівняння з 
допустимими можливими змінами, які необхідно проаналізувати.

Метод NPV базується на методології дисконтування грошових пото-
ків. Для застосування цього підходу ми використовуємо такі етапи:

1. Знаходимо нинішню вартість кожного грошового потоку, включа-
ючи як прибутки, так і витрати, дисконтовану на вартість капіталу.

2. Сумуємо ці дисконтовані грошові потоки, і отриманий результат 
визначимо як чисту теперішню вартість проекту. Якщо NPV>0, то про-
ект доцільно прийняти. У протилежному випадку від нього слід відмови-
тися. Якщо ми маємо два проекти, які виключають один одного, то пе-
ревага віддається проекту з більшим значенням NPV (Net Present Value):
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де tCF  – очікувані чисті грошові потоки у період t;
k – вартість капіталу проекту;
t – порядковий номер розрахунку;
n – кількість років.
Очікувані фіксовані і змінні витрати проекту називатимемо базови-

ми, оскільки у ході управління вони змінюватимуться. У аналізі чутли-
вості ми змінюємо кожну змінну величину на декілька певних процент-
них пунктів вище і нижче очікуваної величини, не зачіпаючи інші фак-
тори. Таким чином, визначаємо вплив кожного фактора (обсяг продажу, 
змінні фактори і вартість капіталу) на значення NPV. Набір значень NPV 
зображується на графіку разом зі змінною величиною, яка була зміне-
на. Схема показує графік чутливості проекту для трьох ключових вхідних 
змінних величин (чим крутіший нахил, тим більш чутлива NPV до змін у 
змінних величинах; якщо ми розглядаємо два проекти, той, що з круті-
шими лініями чутливості буде більш ризикованим).

Аналіз сценаріїв – це методика аналізу ризику, яка розглядає чутли-
вість реагування NPV до змін у ключових змінних величинах і можливий 
інтервал значень цих змінних. При цьому економіст обирає «гірший» на-
бір обставин (низька ціна продажу, низький обсяг продажу, високі змін-
ні витрати на одиницю тощо), базовий і «кращий». Потім розраховують-
ся NPV за поганих і сприятливих обставин і порівнюються з очікуваною 
NPV або NPV у базовому випадку.
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де NPVE  – очікувана чиста теперішня вартість (NPV).
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Розраховується коефіцієнт варіації NPV проекту (СV):

.NPV
NPV

Âідхилення NPV
CV

E
=

Коефіцієнт варіації NPV проекту можна порівняти з коефіцієнтом 
«середнього проекту», щоб отримати уявлення про відносну ризикова-
ність проекту. 

Проілюструємо проведення аналізу сценарію і чутливості проекту на 
такому прикладі: припустимо, що у зв’язку з нестабільністю економі-
ки в країні та світі керівництво фірми «ФАРМАК» вирішило розглянути 
проект протягом найближчих 8 років, тому що зміни у такому нестабіль-
ному середовищі можуть відображатися на фінансових оціночних даних 
про капітал, вартість сировини та інших витрат, пов’язаних з реалізацією 
проекту, вартістю збуту, коефіцієнтом навантаження і ціною на продук-
цію тощо. Ці зміни впливають на завершення реалізації проекту. 

Згідно з вихідними даними і умовами реалізації проекту потрібно ви-
значити показники ефективності проекту:

– NPV – чистий дисконтований доход;
– PI – індекс доходності;
– IRR – внутрішня норма доходності;
– PP – строк окупності;
– ARR – коефіцієнт ефективності інвестицій.
У процесі розрахунку показників ефективності проекту керівництво 

підприємства отримало такі результати (табл. 1).

Таблиця 1
Показники ефективності проекту

№ Показник Од. виміру Значення

1 Чистий дисконтований доход (NPV) грн 245564,2
2 Індекс прибутковості (PI) – 1,63
3 Внутрішня норма доходності (IRR) % 167,49
4 Строк окупності (РР) рік 2,5

5 Коефіцієнт ефективності інвестицій 
Кеі (ARR) % 22,95

Рівень отриманих показників говорить нам, що проект треба продов-
жувати втілювати.

Для продовження проведення аналізу чутливості інвестиційного про-
екту визначимо критичні змінні, які найімовірніше зміняться впродовж 
періоду реалізації проекту та вплив яких на величину чистої приведеної 
вартості ми будемо досліджувати. 

Критичними змінними будемо вважати такі показники: 
– відсоткова ставка за кредитом;
– обсяг випуску готової продукції;
– ціна реалізації готової продукції.
Згідно з базовими умовами проекту вони набувають таких значень 

(табл. 2).
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Таблиця 2
Базові значення проекту

№ Показник Од. виміру Значення
1 Початкові інвестиції грн 150000
2 Норма дисконту – 0,22
3 Залишкова вартість проекту грн 16500
4 Ставка за кредитом – 0,24
5 Випуск продукції грн 60000
6 Очікувана ціна грн 7,3
7 Змінні витрати грн 4
8 Постійні витрати грн 3500
9 Амортизація грн 30000
10 Доходи з урахуванням витрат грн 164500
11 Чистий прибуток грн 125020
12 Грошовий потік грн 155020
13 Ставка дисконту – 0,820
14 Дисконтований потік грн 127065,574
15 PV грн 544599,780
16 NPV грн 394599,780

Визначимо інтервал зміни критичних змінних у межах від 30% від 
базового значення. На основі отриманих показників коливання критич-
них змінних розраховується оцінка впливу зміни однієї змінної проек-
ту (за незмінності всіх інших) на величину чистої теперішньої вартості. 
Графік залежності величини чистої теперішньої вартості проекту від змін 
критичних змінних зображено на рис. 1.

Рис. 1. Зміна NPV при зміні критичних факторів
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Таким чином, можна виділити той параметр, зміна якого призведе 
до значного відхилення показника  від базового значення. 

На основі аналізу чутливості уже обрані найбільш важливі компо-
ненти, зміна значень яких визначає ризик здійснення проекту. З іншо-
го боку, існує і базовий випадок, що використовується у попередніх ана-
лізах і аналізований тут як оцінка аналітика щодо майбутнього проекту. 

Таблиця 3
Аналіз чутливості проекту

Змінний показник
Величина 

зміни

Доходи 
з урахуван-
ням витрат, 

грн 

Чистий 
прибуток, 

грн

Грошовий 
потік, грн

PV, грн NPV, грн

Базовий варіант – 164 500,00 125 020,00 155 020,00 544 599,78 394 599,78

Відсоткова ставка 20% 164 500,00 117 124,00 147 124,00 520 863,65 370 863,65

 зміни, % 100,00 93,68 94,91 95,64 93,98

 10% 164 500,00 121 072,00 151 072,00 534 791,09 384 791,09

 зміни, % 100,00 96,84 97,45 98,20 97,51

 -10% 164 500,00 128 968,00 158 968,00 562 645,96 412 645,96

 зміни, % 100,00 103,16 102,55 103,31 104,57

 -20% 164 500,00 132 916,00 162 916,00 576 573,39 426 573,39

 зміни, % 100,00 106,32 105,09 105,87 108,10

 -30% 164 500,00 136 864,00 166 864,00 607 287,52 457 287,52

 зміни, % 100,00 109,47 107,64 111,51 115,89

Випуск продукції 20% 204 100,00 155 116,00 185 116,00 654 888,76 504 888,76

 зміни, % 124,07 124,07 119,41 120,25 127,95

 10% 184 300,00 140 068,00 170 068,00 601 803,64 451 803,64

 зміни, % 112,04 112,04 109,71 110,50 114,50

 -10% 144 700,00 109 972,00 139 972,00 495 633,40 345 633,40

 зміни, % 87,96 87,96 90,29 91,01 87,59

 -20% 124 900,00 94 924,00 124 924,00 442 548,29 292 548,29

 зміни, % 75,93 75,93 80,59 81,26 74,14

 -30% 105 100,00 79 876,00 109 876,00 401 032,70 251 032,70

 зміни, % 63,89 63,89 70,88 73,64 63,62

Очікувана ціна 20% 252 100,00 191 596,00 221 596,00 783 579,95 633 579,95

 зміни, % 153,25 153,25 142,95 143,88 160,56

 10% 208 300,00 158 308,00 188 308,00 666 149,23 516 149,23

 зміни, % 126,63 126,63 121,47 122,32 130,80

 -10% 120 700,00 91 732,00 121 732,00 431 287,81 281 287,81

 зміни, % 73,37 73,37 78,53 79,19 71,28

 -20% 76 900,00 58 444,00 88 444,00 313 857,10 163 857,10

 зміни, % 46,75 46,75 57,05 57,63 41,52

 -30% 33 100,00 25 156,00 55 156,00 202 986,38 52 986,38

 зміни, % 20,12 20,12 35,58 37,27 13,43
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В аналізі сценаріїв розробляємо ще два додаткові сценарії. «Найкра-
щий», або «оптимістичний» сценарій подає міркування аналітика про те, 
наскільки добрим виявиться проект у тому випадку, якщо всі обставини 
будуть більш сприятливими, ніж планувалося. 

Потім розробляємо «найгірший», або «песимістичний», сценарій, що 
відображає, наскільки виявиться поганим проект, якщо усе піде набагато 
гірше, ніж передбачалося. І тут, і в першому сценарії має бути присутнім 
реалістичний набір подій. 

Таблиця 4
Сценарний аналіз

Змінний показник
Величина 

зміни

Доходи 
з урахуванням 
витрат, грн

Чистий 
прибу-
ток, грн

Грошовий 
потік, грн

PV, грн NPV, грн

Базовий варіант 0,5 164 500 125 020 155 020 544 600 394 600
Найкращий сценарій: 0,25 309 220 257 271 287 271 1 043 073 893 073
  188 206 185 192 226
відсоткова ставка +10%      
випуск продукції -10%      
очікувана ціна -10%      
Найгірший сценарій: 0,25 13 120 9 341 39 341 145 749 -4 251
  8 7 25 27 -1
відсоткова ставка -10%      
випуск продукції +10%      
очікувана ціна +10%      
Найбільш вірогідний 
сценарій:

 
162 835 129 163 159 163 569 505 419 505

  99 103 103 105 106
Середнє квадратичне від-
хилення

     319201,00

Коефіцієнт варіації      0,81

Таблиця 5
Показники чутливості і прогнозованості змінних у проекті

Змінний показник
Величина 

зміни
Еластичність 

NPV

Чутливість 
(важливість)

Можливість 
прогнозування

Відсоткова ставка 

20% 0,300762062 Низька Висока
10% 0,24857322 Низька Висока
-10% 0,45732859 Низька Висока
-20% 0,405139747 Низька Висока
-30% 0,529547014 Низька Висока

Випуск продукції 

20% 1,397478917 Середня Середня
10% 1,449667759 Середня Середня
-10% 1,24091239 Середня Середня
-20% 1,293101232 Середня Середня
-30% 1,212765324 Середня Середня

Очікувана ціна 

20% 3,028133553 Висока Низька
10% 3,080322395 Висока Низька
-10% 2,871567026 Висока Низька
-20% 2,923755868 Висока Низька
-30% 2,885737373 Висока Низька
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Таблиця 6
Матриця чутливості і передбачуваності

Чутливість

Передбачуваність

Висока Середня Низька

Низька Очікувана ціна

Середня Випуск продукції

Висока Відсоткова ставка

Проект вважається стійким, якщо за всіх сценаріїв він виявляється 
ефективним і фінансово реалізовуваним, а можливі несприятливі наслід-
ки усуваються заходами, передбаченими організаційно-економічним ме-
ханізмом проекту.
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В статье рассматривается экономическое обоснование принятия решений про-
екта на основе использования анализа сценария и чувствительности проекта в усло-
виях риска. Были рассчитаны базовые показатели эффективности инвестиционного 
проекта, а также возможные показатели в зависимости от ситуации на рынке и сфор-
мирован график динамики изменений.

Ключевые слова: денежный поток, риск, неопределенность, доход, чистая приведенная 
стоимость, индекс доходности, срок окупаемости, эффективность инвестиций, вну-
тренняя норма доходности, анализ чувствительности, метод сценариев.

In article the economic justification of decision-making of the project on the basis 
of use of the analysis of the scenario and sensuality of the project in the conditions of 
Risk is considered. Base indicators of efficiency of the investment project, andalso poss ble 
indicators depending on a situation in the Market have been calculated, and the schedule of 
dynamics of changes is fenebated.

Key words: cash flow, risk, uncertainty, revenue, net present value, profitability index, period of 
return, efficiency of investments, internal rate of return, analysis sensitivity, method of scripts.
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